

## 福岡県「令和7年度第3回公共事業再評価検討委員会」開く 田川直方線ほか2路線（田川大任工区）等の再評価事業の継続承認



**再評価事業19件を審議、了承した「令和7年度福岡県第3回公共事業再評価検討委員会」**

福岡県県土整備部・建築都市部の「令和7年度第3回公共事業再評価検討委員会」（委員長：辰巳浩福岡大学教授）は23日、福岡市の福岡県吉塚合同庁舎で開き、再評価重点審議事業の道路事業2件（田川直方線、飯塚穂波線）、街路事業（三橋筑紫橋線）、河川事業（江尻川）、砂防事業（川原川）及び一括審議事業として街路事業（久留米駅南町線）、河川事業3件（瑞梅寺川、楠田川、長峽川）、砂防事業2件（月足川、石岡山田川）、地すべり対策事業2件（上藤木地区、福田地区）、急傾斜地崩壊対策事業5件（宮ノ尾（a）地区、今屋敷地区、遠久谷（3）地区、神露渕地区、田本地区）、海岸事業（三池港海岸）について審議し、いずれも対応方針（案）のとおり、事業の継続実施を了承した。

冒頭、挨拶に立った福岡県建築都市部の山本英二次長は「建築都市部・県土整備部では、各部署において単年度から10年を過ぎる長期事業を行っており、特に長期事業については、地元のニーズや期待される効果等が変化している場合もあります。こうした観点から対象事業について委員の皆様からご意見をいただきながら事業を進めていきたいと思えます。本日は19件と多いですが、よろしくお願い致します」と述べた。



**挨拶の山本建築都市部次長**

道路事業では「田川直方線ほか2路線（田川大任工区）」（田川市）は全体事業費90億円（前回評価70億円）、事業進捗率は事業費45%（用地・補償63%）、令和17年度完了予定。「飯塚穂波線（蓮台寺工区）」（飯塚市）は全体事業費50億円（前回評価31億円）、事業進捗率は事業費13%（用地・補償41%）、令和

15年度完成予定。街路事業の「三橋筑紫橋線」(柳川市)は全体事業費28億円(前回評価15億円)、事業進捗率は事業費79%(用地・補償100%)、令和10年度完成予定。河川事業の「江尻川」(行橋市)は全体事業費45億円(前回評価38億円)、事業進捗率は事業費45%(用地・補償63%)、令和18年度完成予定。砂防事業の「川原川」(糸島市)は全体事業費13億円(前回評価5.8億円)、事業進捗率は事業費27%(用地・補償100%)、令和12年度完成予定。

一括審議事業の街路事業では「久留米駅南町線」(久留米市)は全体事業費98億円(前回評価76億円)、事業進捗率は事業費86%(用地・補償100%)、令和9年度完成予定。河川事業では「瑞梅寺川」(福岡市)は全体事業費72億円(前回評価70億円)、事業進捗率は事業費81%(用地・補償100%)、令和13年度完成予定。「楠田川」(みやま市)は全体事業費36億円(前回評価31億円)、事業進捗率は事業費30%(用地・補償23%)、令和22年度完成予定。「長峽川」(行橋市)は全体事業費294億円(前回評価285億円)、事業進捗率は事業費92%(用地・補償99%)、令和27年度完成予定。砂防事業では「月足川」(八女市)は全体事業費8.1億円(前回評価6.2億円)、事業進捗率は事業費30%(用地・補償43%)、令和12年度完成予定。「石岡山田川」(八女市)は全体事業費4.3億円(前回評価3.9億円)、事業進捗率は事業費9%(用地・補償0%)、令和11年度完成予定。地すべり対策事業では「上藤木地区」(八女市)は全体事業費3.7億円(前回評価2.3億円)、事業進捗率は事業費61%(用地・補償21%)、令和12年度完成予定。「福田地区」(大任町)は全体事業費3億円(前回評価2億円)、事業進捗率は事業費13%(用地・補償0%)、令和13年度完成予定。急傾斜地崩壊対策事業では「宮ノ尾(a)地区」(八女市)は全体事業費4.1億円(前回評価3.3億円)、事業進捗率は事業費80%(用地・補償100%)、令和8年度完成予定。「今屋敷地区」(八女市)は全体事業費7.4億円(前回評価5.2億円)、事業進捗率は事業費70%(用地・補償100%)、令和9年度完成予定。「遠久谷(3)地区」(八女市)は全体事業費6.1億円(前回評価4億円)、事業進捗率は事業費65%(用地・補償100%)、令和10年度完成予定。「神露渕地区」(八女市)は全体事業費4.4億円(前回評価3.5億円)、事業進捗率は事業費79%(用地・補償100%)、令和10年度完成予定。「田本地区」(八女市)は全体事業費6.3億円(前回評価4.8億円)、事業進捗率は事業費67%(用地・補償100%)、令和12年度完成予定。海岸事業では「三池港海岸」(大牟田市)は全体事業費44億円(前回評価36億円)、事業進捗率は事業費47%(用地・補償100%)、令和20年度完成予定となっている。

報告事項として海岸事業の「高田海岸」(みやま市)は令和7年度完成予定が令和9年度完成へと変更されたと報告があった。